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Fra planlegging til ferdig skogsveg

Hva kreves og hvordan er «gangen» |
byggeprosessen for skogsbilveger?

Jan Olsen



Hedmark og Oppland

* Landets stgrste skogregion. 40 % av
landets avvirkning.

* Jkonomiske og

menneskelige Ca 1500 000m3 ST

Fressurser.
« SKkogQ- cas0ooomasr

kompetanse. e
* Stor aktivitet s s
 Godt fungerende

veilednings- e

apparat

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland

2013 - 2016




Skogsveinettet
 40% av landets

skogsbilveier ( =
(1950-2013). — 5

* /5% av skogs-
bilveiene bygd
far 1981.

* Mange ikke-
aktive velilag.
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Eksisterende bilveinettet |

Fordeling av A-, B- og C - veier i Oppland
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Figur: 1 Fordeling av A-, B- og C-veier for Oppland fylke. A er veier som holder standard veiklasse 3 med fa mangler. B-
veier er veier som i hovedtrekk holder veiklasse 3, men som har mangler som er relativt enkelt & gjgre noe med. C-veier
er ikke kjgrbare og krever grgvre opprusting.




Eksisterende bilveinettet Il

« «Stedegne masser og etter
datidens vegnormaler.»
Skogsbilveger i de tradisjonelle

* Organisering av velieierne skogstralk - trenger vi et lft? |
(kritisk faktor) - —

* Hovedprosjekt;

— Heve den tekniske
standarden pa
skogsbilveinettet

* Oppstart i 2013.
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«Oppsummering»

* Et betydelig behov for;
— Ombygging *
* Heving av veiklasse

— Modernisering*
* Fjerning av «flaskehalser»

— Byggeplan*

— Veivedlikehold
» Arlig vedlikehold
* Periodisk vedlikehold

* Tilskudd




Sentrale dokumenter

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformal

NY FORSKRIFT
Dato FOR-1996-12-20-1200 ﬁ
Departement Landbruks- og matdepartementet ko m m e r

Publisert Avd | 1996 2039

Ikrafttredelse  01.01.1997

Sist endret FOR-2009-11-27-1476 fra 01.01.2010

Forskrift om tilskudd til narings- og miljofitak i skogbruket.

Normaler for landbruksveier
- med byggebeskrivelse

Dato FOR-2004-02-04-447

Departement Landbruks- og matdepartementet

Publisert | 2004 hefte 4

|krafitredelse  04.02.2004

Sist endret FOR-2014-09-03-1144

Arlig tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet

Neaerings- og miljgtiltak i skogbruket (NMSK)

* ..... styrker satsingen pa infrastruktur i
skogbruket.




Landbruksveiforskriften

* Nybygging og
ombygging — tillatelse

» Landbruksvel
* Miljghensyn
* Lonnsomhet
e Vilkar
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Naerings- og miljgtiltak |
skogbruket (NMSK)

* Fylkesmannen skal;
— Byggeplan

— Oppfolging |
anleggsperioden

— Sluttkontroll blir
gjennomfart




Hva kreves?

* Prioritering, og gode
eksempler.

» Planleggingshorisont

 Kompetanse og ny
kunnskap

* Organisering av veilag
@kt bruk av skogfond
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Hva kreves?

@kende interesse for veier i Gjovik-Toten

* Planleggings-
kapasitet.

« 5-10
veiplanleggere
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e Padrivere
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Prosess og roller ved bygging av skogsveier (nyanlegg, ombygging og veivedlikehold)

Jan Olsen, 06.04.2015

Fase INeringsutv. 2 Nzeringsutv. 3 Veiledning | 4 Forvaltning 5 Veiledning 6 Bistand/kontroll 7 Forvaltning 8 Bistand

14 .. ¥ "\)‘IT it h ’
Ut-
fordring
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Hovedplan skog; | Orientering «pa Hva er en Sgknad/vedtak Byggestart Oppsyn og kontroll Sluttkontroll Veivedlikehold og
Eksisterende stort» om landbruksvei? Forskrift om Utarbeide under bygging. Kommunen, bruk. Samarbeid
veier skogbruk, Veinormalene planlegging og byggeplan, entreprengr og med andre.
Skogomrade uten | verdiskaping og Nytte/kostnad godkjenning av sgknad om Utbetaling av byggherre. Evt. Andelsfordeling

Aktuelle | o infrastruktur. Finansiering. veier for landbruks- | tilskudd, og tilskudd og skogfond | bistand fra Vegavgift pr m og

tema Dekningsomrade. | Malgruppe; Sgknad om formal. Kommunen | anbuds- under veis. veiplanlegger. prmi,

Skogeiere. Ulike | skogeiere og den | bygging. 1. instans og FM innbydelse. Vedtaket, Jevnlig
temadata og private Vegforening. klageinstans. Innga kontrakt byggeplanen og Periodisk
alternativ veilednings- Egen konto, inkl. Endringer og evt med kontrakt er Sparevedlikehold
transport. tjenesten. Brgnngysund betingelser entreprengr utgangspunktet Vedlikeholds-
Forvalteransvar Andelsfordeling kontroll
FM/Kommunen | FM/Kommunen «Pédr?ver» Sifogf:ier Byggherre Byggherre «Padriver»

Ansvar/ skogeier(e) Obpgaverl' {prosjekt) «Padriver» Kommunen/FM Kommunen/FM Kommunen

rolle (Eget prosjekt) et driven; Kommunen Kommunen Kommunen Entreprengr Entreprengr Veiplanlegger
Veiplanlegger Vegplanlegger Vegplanlegger Vegplanlegger




www.skogsvel.no
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Veibygging og bruk By fagllg Innhold

Respons 0g
— tilbakemelding fra
SRR \D{aee::lzl?cl)fs%:ir:fggij;:l;gd av kommunen, Fylkesmannen har b ru ke rn e

eventuelt gitt tilsagn om tilskudd, byggeplan er utarbeidet og godkjent av
kommunen og en entreprengr er gitt byggeoppdraget.

Byggeprosessen

Kontroll
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